

(仮称) 鶴川駅前公共施設新築空気調和設備工事請負契約の変更契約

上記の議案を提出する。

平成 2 4 年(2012 年) 8 月 2 9 日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

(仮称) 鶴川駅前公共施設新築空気調和設備工事請負契約の変更契約

(仮称) 鶴川駅前公共施設新築空気調和設備工事請負契約の変更契約を下記のとおり締結する。

記

- | | | | |
|---|---------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 請負契約件名 | (仮称) 鶴川駅前公共施設新築空気調和設備工事 | |
| 2 | 変 更 内 容 | 変更前の工期 | 2 0 1 2 年 8 月 3 1 日 |
| | | 変更後の工期 | 2 0 1 2 年 9 月 2 7 日 |