

町田市公共下水道根幹的施設（鶴見川クリーンセンター）の建設工事委託に
関する基本協定の一部を変更する協定

上記の議案を提出する。

平成 2 5 年(2013年) 2 月 2 5 日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

町田市公共下水道根幹的施設（鶴見川クリーンセンター）の建設工事
委託に関する基本協定の一部を変更する協定

町田市公共下水道根幹的施設（鶴見川クリーンセンター）の建設工事委託
に関する基本協定を下記のとおり変更する。

記

委託金額の変更

当 初（協定金額）	3, 4 0 0, 0 0 0, 0 0 0 円
変更後（協定金額）	5 5 0, 0 0 0, 0 0 0 円

委託期間の変更

当 初 委 託 期 間	2012 年度～2014 年度
変更後委託期間	2012 年度～2013 年度

工事内容の変更

当 初	水処理施設増設工事
	監視制御設備更新工事
変更後	監視制御設備更新工事

町田市公共下水道根幹的施設（鶴見川クリーンセンター）の建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定

1. 委託事業費 当初（協定金額） 3,400,000,000円
変更後（協定金額） 550,000,000円
2,850,000,000円の減額

2. 委託の相手方 東京都新宿区四谷三丁目3番1号
地方共同法人 日本下水道事業団
理事長 谷戸 善彦

3. 期 間 当初 2012年度～2014年度（3ヶ年事業）
変更後 2012年度～2013年度（2ヶ年事業）

4. 工事内容 当初 水処理施設増設工事
監視制御設備更新工事
変更後 監視制御設備更新工事

5. 変更理由

自然環境調査期間を確保するために基本協定の内容を変更するものです。