

町田市公共下水道事業に関する業務委託契約を変更する契約

上記の議案を提出する。

平成 3 1 年 (2 0 1 9 年) 2 月 2 0 日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

町田市公共下水道事業に関する業務委託契約を変更する契約

町田市公共下水道事業に関する業務委託契約を下記のとおり変更する。

記

- 1 契 約 金 額 変更前 5 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円
 変更後 6 8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円
- 2 契約の相手方 東京都八王子市子安町四丁目 7 番 1 号
 公益財団法人 東京都都市づくり公社
 理事長 大原 正行
- 3 契 約 の 期 間 変更前 2 0 1 8 年 4 月 1 日から 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日
 変更後 2 0 1 8 年 4 月 1 日から 2 0 2 0 年 3 月 3 1 日

町田市公共下水道事業に関する業務委託契約を変更する契約概要

- 1 事業費 変更前 595,000,000円
変更後 688,000,000円
- 2 契約の相手方 東京都八王子市子安町四丁目7番1号
公益財団法人 東京都都市づくり公社
理事長 大原 正行
- 3 契約の期間 変更前 2018年4月1日から2019年3月31日
変更後 2018年4月1日から2020年3月31日

4 事業概要

污水管渠整備事業

污水管渠布設替え	管径	φ200mm
	延長	約664m
污水管渠整備事業延長合計	延長	約664m

雨水管渠整備事業

(当初事業)

本町田東1号雨水幹線	管径	ボックスカルバート 1,500mm×3,000mm
	延長	約67m
鶴間1号雨水枝線	管径	ボックスカルバート 1,000mm×1,600mm
	延長	約174m

(追加事業)

鶴間四丁目雨水枝線	管径	開渠	1,900 mm×1,000 mm
	延長		約 1 4 7 m
雨水管整備事業延長合計	延長		約 3 8 8 m

5 変 更 理 由

次に掲げる理由により、町田市公共下水道事業に関する業務委託契約の契約内容及び期間を変更するものです。

- (1) 国の 2 0 1 8 年度第二次補正予算に伴う対象事業として、2 0 1 9 年度予定していた事業を前倒しして行うため。
- (2) 2 0 1 8 年度業務委託のうち一部の工事案件において、既設他企業埋設物の移設に関する調整に時間を要していることから、工期内完了が困難となり業務委託契約の履行期限を変更するため。