（仮称）まちづくり基本目標・（仮称）経営基本方針（基本計画素案）

別紙4

パブリックコメント手続に関するスケジュール

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会			12/10 【行政報告】 ・素案、パブコメ実施内容の報告		3/ 【行政報告】 ・パブコメ実施結果報告	
長期計画審議会	10/30/、11-6 【第7回・8回】 ・「（仮称）まちづくり基本目標・（仮称）経営基本方針」素案について審議	11/27 【中間報告】 ・長計審としての素案を市に報告			2/16 【第9回】 ・パブコメ実施結果報告	
庁内策定検討委員会					2/4 【第12回】 ・パブコメ実施結果報告	
経営会議		12/1 【経営会議】 ・市としての素案の確定 ・パブコメ実施手続の説明				
パブリックコメント			12/1 【パブコメ予告】 ・広報12/1号、HPに予告を掲載	12/15～1/15 【パブコメ実施】 ・広報12/15号、HP、指定窓口で公表、意見募集	1/15～1/31 【対応方針作成】 ・パブコメ意見の概要、市の考え方作成	3/15 【パブコメ結果公表】 ・広3/15号、HP、指定窓口で公表