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都市づくり部都市政策課 

 

平成２９年（２０１７年）第４回町田市議会 定例会 建設常任委員会 

 

【件名】 南町田駅周辺地区拠点整備事業について 
 

１．趣 旨・背 景 

都市計画マスタープランにおいて副次核に位置づけている南町田駅周辺地

区の拠点整備を進めるため、２０１５年６月に『南町田駅周辺地区拠点整備

基本方針』を策定しました。本方針で描く地区の将来像実現に向けて、東京

急行電鉄株式会社（以下「東急電鉄」）と共同で、「南町田拠点創出まちづく

りプロジェクト」を進めています。 

２．工事の進捗  

○土地区画整理事業 

①調整池工事 

 調整池本体のプレキャスト躯

体の据付工事を進めています。 

②道路工事 

新設道路工事、鶴間公園通り

の歩道舗装工事、商業施設東側

道路の拡幅工事を進めています。 

③公園・融合ゾーン造成工事 

  １２月１日から、さわやか広

場を含む横浜水道道路から北側

の区域を閉鎖し、造成工事等を

開始しました。 

○その他事業 

④南北自由通路工事・駅施設リニューアル工事 

 南北自由通路工事は基礎工事及

び上部工の製作を進めています。 

また、駅改良工事の進捗にあた

り、１２月９日から正面改札口（南

口）と当該改札に向かう通路の位

置が変更になりました。 

⑤商業施設・街区間デッキ工事 

（東急電鉄） 

  商業施設では基礎躯体工事を

進めており、駅前街区では一部建

方工事を開始しました。 
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３．プロジェクトの進捗について  

○鶴間公園・融合ゾーン魅力創出事業 

１１月に鶴間公園再整備に係る実施設計を完了し、本設計内容に基づき、事

業認可・交付金に係る関係機関との協議を開始しています。 

また、本設計内容について、９月開催の第３回「鶴間公園のがっこう」及び

南町田駅周辺地区整備計画検討会にてデザイン報告を行ったほか、１１月４日

の「鶴間公園のがっこう祭」にてパネル・模型を展示しました。今後、工事用

仮囲いやプロジェクトホームページなどを活用して、実施設計内容の周知を図

ります。 

 

〇鶴間公園のがっこう （６月１８日～１１月４日） 【別添資料１】 

６月１８日から開催している企画づくりワークショップ「鶴間公園のがっこ

う」は、延べ１１９名が参加して、３回にわたって公園の活用アイディアを話

し合い、１１月４日に「鶴間公園のがっこう祭」として、６グループによる市

民運営イベントを開催しました。 

本イベントには、約１０００名（推計）もの親子連れを中心とした多くの来

訪があり、引き続き、まちびらきに向けての機運醸成を図ります。 

【第３回 どんなイベントする？イベント内容を考える】 ９月２３日開催 

６グループ（スポーツ・音楽・遊び・学び・食・工作）に分かれて、１１

月のイベント用の実施企画を立てました。 

合わせて、実施設計監修者から公園設計内容のデザイン報告を行いました。 

【第４回 鶴間公園のがっこう祭】１１月４日開催 

   がっこう受講者による６つの企画に加えて、公園伐採材を加工してベン

チを製作する「鶴間公園の木を活かすワークショップ」（２７名参加）、昭

和薬科大学による「青空お薬教室」、南第１高齢者支援センターによる「出

前そうだん室」の企画を開催しました。  

 

○工事情報の周知について 

市・東急電鉄・工事施工者が月１回開催される鶴間小学校安全委員会に出席

し、工事のお知らせ、その他の情報提供・意見交換を行っています。 

４．今後の進め方（予定） 

 ２０１８年３月      鶴間公園造園工事（一期） 

契約議案上程 

 ２０１８年４月～     公園事業認可取得・整備工事に着手 

 ２０１９年秋       まちびらき 

２０２０年度       土地区画整理事業の完了 



S0059
テキストボックス
2017年12月13日建設常任委員会
【別添資料1】






	⑤都市づくり部_行政報告_南町田駅周辺地区拠点整備事業について
	⑤（修正後）【別添資料】　鶴間公園イベント
	【別添資料】　鶴間公園イベント5
	【別添資料】　鶴間公園イベント8




