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中学校給食センター整備事業について 

  

町田市では、成長期の中学生全員にできる限り早期に温かい給食を提供するため、給食

センター方式による全員給食実施に向けた取組を進めています。３つのエリアの中学校給

食センター整備工事が開始したことなど進捗を報告します。 

 

【参考】市内４エリア 

 

 

１ 各エリアの整備状況 

（１）町田忠生小山エリア 

旧忠生第六小学校の西側にて、２０２３年１２月に準備工事を開始し、２０２４年１月

に本工事を着工しました。２０２５年１月に工事完了予定です。 

 

２０２４年３月１４日・１５日 

行 政 報 告 資 料 

学 校 教 育 部 保 健 給 食 課 
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         完成イメージ              ３月５日の建設地 

 

＜主なスケジュール＞ 

 

 

（２）鶴川エリア 

金井スポーツ広場の北側にて、２０２３年１２月に準備工事を開始し、２０２４年１月

に本工事を着工しました。２０２４年１１月に工事完了予定です。 

 

        完成イメージ              ２月２９日の建設地 
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＜主なスケジュール＞ 

 

 

（３）南エリア 

東光寺公園及び調整池にて、２０２４年２月に準備工事を開始し、２０２４年３月に本

工事を着工予定です。２０２５年６月に工事完了予定です。 

調整池の上に給食センターを整備するため、工事期間が最も長くなっています。 

 

         完成イメージ                ３月５日の建設地 

 

＜主なスケジュール＞ 
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（４）堺エリア 

２０２４年７、８月に、ゆくのき学園給食室の改修工事を実施予定です。厨房機器を増

設するための改修工事や、アレルギー専用調理室整備を行います。 

 

２ 給食で使用する食器 

 ２０２４年２月に、町田市立中学校に通う生徒（１０，０５２名）を対象として、給食

で使用する食器のデザインを桃色・緑色・黄色を基調として各２種類ずつ計６種類の候補

の中から選ぶためのアンケートを実施しました。 

 

（１）中学生アンケート実施結果 

・アンケート実施期間 ２０２４年２月１４日（水）～２９日（木） 

・回答数 ６，８９９名（回答率６８．６％） 

・アンケート内容 

「中学校給食で使用する食器とトレーは、どの組み合わせがよいですか？よいと思う組

み合わせを１つ選んでください。」 

・結果 

１位 緑色セットＡ：汁椀と平皿がチェック柄（トレーは黄色） ２０．４％ 

２位 黄色セットＡ：汁椀と平皿がチェック柄（トレーは黄色） １８．４％ 

３位 緑色セットＢ：飯椀と小皿がチェック柄（トレーは黄色） １８．２％ 

４位 黄色セットＢ：飯椀と小皿がチェック柄（トレーは黄色） １６．８％ 

５位 桃色セットＡ：汁椀と平皿が花柄（トレーは桃色）     １４．９％ 

６位 桃色セットＢ：飯椀と小皿が花柄（トレーは桃色）        １１．３％ 

 

（２）給食センターで使用する食器 

 給食センターで調理するのは、通常食とアレルギー専用食の２種類あります。今回のア

ンケート結果を受けて、通常食とアレルギー専用食で使用する食器・トレーを決めまし

た。アレルギー対応を安全に行うため、食器・トレーの色を分けることで混在を防ぐこと

ができるようにします。 
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・通常食 緑色の食器（汁椀と平皿がチェック柄）・黄色のトレー 

・アレルギー専用食 黄色の食器（汁椀と平皿がチェック柄）・白色のトレー 

 

３ 事業スケジュールについて 

２０２４年７、８月 【堺エリア】ゆくのき学園給食室改修工事 

２０２４年度２学期 【堺エリア】全員給食開始 

２０２４年度３学期  【鶴川エリア】全員給食開始 

２０２５年度１学期 【町田忠生小山エリア】全員給食開始 

２０２５年度２学期 【南エリア】全員給食開始 

 

以上 

 


