
 

 

新たなごみの資源化施設について 

 

「町田市一般廃棄物資源化基本計画」を踏まえて、2013年に策定した「町田市資源循環型施

設整備基本計画」に基づき、整備を進めている新たなごみの資源化施設について、2016年１２

月以降の進捗状況等を報告いたします。 

 

 

１ 資源ごみ処理施設（ビン･カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等） 

 

（１）相原エリア 

「相原地区資源ごみ処理施設連絡会」における施設計画等の検討結果を踏まえて、発注仕様書

の検討を行っています。また、資源ごみ処理施設の建設用地に関しては、引き続き調査及び地権者

との調整を行っています。 

今後、「相原地区資源ごみ処理施設連絡会」では、事業の進捗に合わせて発注仕様書の確認や施

設の運営等に関する検討を進めていきます。 

 

（２）上小山田エリア 

資源ごみ処理施設の建設用地について、関連する忠生579号線の道路事業と併せて測量調査等

を進めています。また、施設計画の検討の参考とするため、2017年２月６日に「上小山田地区

資源ごみ処理施設連絡会」委員及び周辺住民の皆様と、「リレーセンターみなみ」と多摩市の資源

ごみ処理施設「エコプラザ多摩」の視察を行いました。 

今後、「上小山田地区資源ごみ処理施設連絡会」では、周辺環境への配慮した施設計画の検討を

進めていきます。 

 

 

２ 熱回収施設等（熱回収施設、バイオガス化施設、不燃粗大ごみ処理施設） 

 

（１）地区連絡会 

第12回「町田リサイクル文化センター周辺地区連絡会」を2017年２月８日に開催し、外

観デザインについて検討を行いました。2017年６月頃までに事業者が提案した３案から１案

を選定する予定です。 

 

（２）事業の進捗状況について 

工事の着工に向けて、基本設計協議、施設整備に伴う宅地造成の許可等の法令手続きや調整を

進めております。 

また、既存の管理棟等の解体工事に先立ち、2017年2月に完成した仮設管理棟へ事務所を

移転し、2017年３月６日から仮設管理棟での業務を開始しております。 
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（３）今後のスケジュール（予定） 

2017年5月    工事説明会開催（4会場） 

2017年7月頃    工事着工（解体、造成、建築） 

2022年1月    熱回収施設等の整備完了／ 熱回収施設等の運営開始 

2024年6月    既存工場棟等の解体撤去、外構工事等の完了 

 （年度） 

 

 

（４）東京都環境影響評価条例に基づく調査について 

2016年１１月に東京都へ提出した環境影響評価書に基づいて、工事の進捗に合わせて実施

する事後調査計画書を作成しました。今後、この計画書に即して、工事中の環境状態や環境保

全措置等の確認を行います。 
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