

町田バスセンター西1号デッキ耐震補強工事請負契約の変更契約

町田バスセンター西1号デッキ耐震補強工事請負契約の変更契約を下記のとおり
締結する。

記

1 請負契約件名	町田バスセンター西1号デッキ耐震補強工事
2 変更内容	変更前の金額 169,941,450円
	変更後の金額 182,041,650円

第111号議案

町田バスセンター西1号デッキ耐震補強工事請負契約の変更契約

上記の議案を提出する。

平成24年(2012年)11月29日

提出者 町田市長 石阪丈一