

町田市公共下水道根幹的施設（成瀬クリーンセンター）の建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定

上記の議案を提出する。

平成 27 年(2015年) 2 月 26 日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

町田市公共下水道根幹的施設（成瀬クリーンセンター）の建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定

町田市公共下水道根幹的施設（成瀬クリーンセンター）の建設工事委託に関する基本協定を下記のとおり変更する。

記

- | | | | |
|---|---------|--|------------------------|
| 1 | 委託金額の変更 | 変更前（協定金額） | 4, 130, 000, 000円 |
| | | 変更後（協定金額） | 3, 680, 400, 000円 |
| 2 | 工事内容の変更 | 変更前 | 2号焼却炉更新工事
管理棟耐震補強工事 |
| | | 変更後 | 2号焼却炉更新工事 |
| 3 | 変更理由 | 成瀬クリーンセンター2号焼却炉更新工事の契約差金の発生及び管理棟耐震補強工事の事業延期により協定金額を減額するものです。 | |
| 4 | 協定の相手方 | 東京都文京区湯島2-31-27
地方共同法人 日本下水道事業団
理事長 谷戸 喜彦 様 | |