



町田市障がい福祉事業計画（第5期計画）の策定について

1 障がい福祉事業計画の概要と位置づけ



2 計画策定の進め方



3 障がい者計画部会の委員構成



4 計画策定の年間スケジュール

	障がい者施策推進協議会	障がい者計画部会	市（事務局）	議会
4月	第1回協議会 ○市長からの諮問 ○第5期計画の 検討スケジュール			
5月		第1回計画部会(全体会) ○骨子（案）の検討		
6月	第2回協議会 ○骨子（案）の確認・検討			行政報告 ○計画策定の方針を説明
7月		第1回作業部会 ○第4期計画のふりかえり 第2回計画部会(全体会) ○素案の検討 第2回作業部会 ○サービス見込量の検討	庁内関係部署と の連携・調整	
8月				
9月		第3回計画部会(全体会) ○素案の検討		
10月		第4回計画部会(全体会) ○素案の作成		
11月	第3回協議会 ○素案の検討・修正			
12月	公聴会			行政報告 ○公聴会前の報告
1月		第5回計画部会(全体会) ○原案の作成		
2月	第4回協議会 ○原案の検討・承認 市長へ答申			
3月		(市) 計画の策定		行政報告 ○計画の説明