

オリンピック・パラリンピック等国際大会に係る
キャンプ地招致の進捗状況について（その4）

キャンプ地招致の進捗状況について、新たにインドネシア共和国のオリンピック・バドミントン競技のキャンプ受入れが内定しました。

1 ラグビーワールドカップ2019™ 公認チームキャンプ（2018年9月11日報告済）

| | |
|-----------|--|
| 受入れチーム | ナミビア代表（アフリカ地区代表） |
| 実施時期・使用施設 | ラグビーワールドカップ2019組織委員会の依頼により、非公開 |
| 進捗状況 | キャンプ地契約締結（2018年7月19日） アフリカ地区予選の結果、受入れチーム決定（2018年8月18日） ナミビアチームによる使用施設視察（2018年12月17日） 地元交流事業についてチーム・組織委員会と調整 |
| 今後の動き | 2019年7月までに 具体的なキャンプの運営計画や地元交流事業等について事務的な協議を進め、詳細を決定する予定 |

※ラグビーワールドカップ開催期間：2019年9月20日～11月2日

2 東京2020オリンピック・パラリンピック 事前キャンプ

(1) インドネシア共和国（太枠部分が新規）

| 競技 | バドミントン (オリンピック) | 空手 (オリンピック) | パラバドミントン (パラリンピック) |
|-----------------|--|--|--|
| 実施時期 (予定) | 2020年7月中旬に 5日間程度 | 2020年7月下旬に 1週間程度 | 2020年8月中旬に 7～10日程度 |
| 使用施設 | サン町田旭体育館 | 市立総合体育館又はサン町田旭体育館 | 市立総合体育館又はサン町田旭体育館 |
| 進捗状況 | インドネシアバドミントン協会と覚書を締結 (2018年12月17日) | インドネシア空手道連盟と覚書を締結 (2018年8月27日) | インドネシアパラリンピック委員会と覚書締結 (2018年5月15日) |
| 2019年 プレキャンプ | 現時点で 実施予定なし | 2019年8月下旬～ 9月上旬にプレキャンプ を実施予定 (サン町田旭体育館) | 2019年11月上旬 にプレキャンプを実施 予定 (サン町田旭体育館) |
| 今後の予定 | 地元交流事業等の詳細 について協議し、2020年3月末までに キャンプ地契約を締結予定 | 地元交流事業等の詳細について協議し、2019年9月末までにキャンプ地契約を締結予定 | 地元交流事業等の詳細について協議し、2019年9月末までにキャンプ地契約を締結予定 |
| その他 | 熊本県でもキャンプ 実施予定（熊本⇒町田 の順でキャンプ実施） | | 今後、他のパラリンピック種目のキャンプ受入れについても調整 |

(2) 南アフリカ共和国 (2018年12月12日報告済)

| | |
|----------------------------|--|
| 競技 (オリンピック・ パラリンピック) | 未決定 (覚書には陸上競技場を拠点としてキャンプ実施と記載) 陸上 (オリ・パラ)・水泳 (オリ) などを想定 |
| 実施時期 | 2020年7～8月 (想定) ※実施期間は未定 |
| 使用施設 | 市立陸上競技場ほか |
| 進捗状況 | 南アフリカオリンピック委員会と覚書締結 (2018年11月29日) |
| 今後の動き | 具体的な受入れ競技や地元交流事業等の詳細について協議し、2020年3月末までにキャンプ地契約を締結予定 |
| その他 | パラ水泳及び車椅子テニスについては、福岡県飯塚市においてキャンプ実施 |

(3) 中華人民共和国 (2018年12月12日報告済)

| | | | | |
|----------------|--|--------|--------|---------|
| 競技 (オリンピック) | 卓球 | バレーボール | バドミントン | 水泳 (競泳) |
| 実施時期 | 2020年7～8月 (想定) ※実施期間は未定 | | | |
| 使用施設 | 市立総合体育館 | | | 市立室内プール |
| 進捗状況 | 中国オリンピック委員会と覚書締結 (2018年11月8日) | | | |
| 今後の動き | 出場権獲得の状況も踏まえ、地元交流事業等の詳細について協議し、2020年3月末までにキャンプ地契約を締結予定 | | | |