

令和2年（2020年）第1回町田市議会 定例会 建設常任委員会

鶴川駅南土地区画整理事業及び鶴川駅南口アクセス道路事業について

1. 事業の進捗について

○鶴川駅南土地区画整理事業

2019年12月3日から16日まで土地区画整理法に基づく事業計画の縦覧を行い、12月30日まで意見書の受付を行いました。意見書の提出はありませんでした。


2020年1月31日に東京都へ事業計画において定める設計の概要の認可申請を行い、3月5日に認可を受け、事業計画を定めたことを3月26日に公告する予定です。

○鶴川駅南口アクセス道路事業

2020年1月31日に川崎市と「町田市都市計画事業鶴川駅南土地区画整理事業に伴う鶴川駅南口アクセス道路の整備に関する協定」を締結し、役割・費用分担等の基本事項について取り決めを行いました。

町田市は、川崎市道岡上55、56、40号線の重複認定を行い整備を進めます。川崎市は、岡上駐在所前交差点の改良を進めます。

この道路整備により、三輪・三輪緑山方面から駅へのアクセス向上、鶴川駅東口交差点付近の渋滞回避による路線バスの定時性向上を図ることができます。



○地元への周知の状況

- 1 2月3日から16日まで 土地区画整理事業計画書の縦覧
30日まで 意見書の募集
(土地区画整理法第55条第1項及び第2項の規定)
- 2月15日 鶴川駅南土地区画整理事業準備会
事業の進め方について説明(権利申告、審議会設置等)
- 3月26日(予定) 土地区画整理事業計画決定公告

*今後も、地元の皆様に事業の進捗、情報提供を行ってまいります。

2. スケジュール

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
鶴川駅南 土地区画整理事業	審議会設置	換地設計	土地区画整理工事 駅前交通広場整備(~2024年度)		
	測量、用地取得				
鶴川駅南口 アクセス道路事業	地権者合意、道路管理者 交通管理者協議		詳細設計、用地取得		整備工事 (~2027年度)