

## ひかり療育園の新たな運営体制への移行スケジュール変更について

ひかり療育園では、事業への民間活力導入を含めた新たな運営体制への移行について、移行時期を2021年度と定め、事業者選定等の準備を進めてまいりました。しかし、2020年に入り、日本国内における新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、事業者を選定する環境が大きく変化してきたことを受け、下記のとおり移行スケジュールを変更することといたします。

### 1 これまでの経過ならびに現状

#### <主な対応経過>

2019年9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康福祉常任委員会へ行政報告 「ひかり療育園の新たな運営体制に関する方針について」</li> </ul>
10月～	<ul style="list-style-type: none"> <li>市内・市外法人への情報提供およびヒアリング</li> </ul>
2020年1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業者選定準備（募集条件の検討）</li> </ul>
4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>緊急事態宣言発出に伴うヒアリング等の一時中断</li> </ul>

#### <ヒアリングした法人からの声>

「感染を懸念する利用者の自粛により、利用率が低下している。」  
「次年度の新規採用職員の採用活動をストップしている。」  
「法人内部での会議・協議もままならない。」 等々

⇒法人側で、「2021年度の運営移譲」といった大きな経営判断を下すことが困難な状況となっている。

### 2 スケジュールの変更について

上記の現状を受け、事業の運営体制を移行する時期を変更します。

#### <運営体制移行時期の変更>

変更前：2021年度 ⇒ 変更後：2022年度

#### <変更後のスケジュール>

2020年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>時期を見て事業者へのヒアリング再開</li> <li>事業者選定条件の確定</li> </ul>
2021年度上半期	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業者選定プロポーザル ⇒ 決定・公表</li> </ul>
下半期	<ul style="list-style-type: none"> <li>業務引継ぎ (生活介護・高次脳機能障がいの相談・成年後見制度の相談・訪問の各事業)</li> </ul>
2022年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>新たな運営体制への移行</li> </ul>