

## 中学校給食センターの整備について


町田市では、成長期の中学生全員にできる限り早期に温かい給食を提供するため、全員給食・給食センター方式の導入に向けた取組みを進めています。中学校給食センターの整備について、2021年3月の行政報告以降の進捗状況を報告いたします。

### 1 建設候補地について

市内のすべての中学校に安全・安心な給食を安定して提供するため、給食センターを市内3箇所に整備します。建設候補地として、山崎町の「旧忠生第六小学校」、南成瀬の「東光寺公園」（調整池の上部空間を活用）、鶴川地域は学校統合後の学校跡地を活用する前提で、それまでの間は「金井スポーツ広場」に整備することを想定します。

#### ◆ 建設候補地の選定条件

- ・全中学生・教職員に供給する食数は1日あたり約13,000食を想定
- ・給食センター1箇所あたり3,000食～6,000食を供給するため、敷地面積はおおむね3,000㎡程度が必要
- ・給食は、食中毒防止などの衛生上の基準から、調理後2時間以内に喫食を開始する必要があるため、町田市の地形や交通事情等を考慮して、配送時間を「45分以内」に設定
- ・これらの要件を満たすものとして、「町田・忠生地域」「南地域」「鶴川地域」の3エリアを設定
- ・早期に整備するため「市有地」の中から候補地を選定



※円は衛生基準で規定されている調理後2時間以内に喫食が可能な範囲(配送時間おおむね45分)を示す

## 2 「(仮称) 町田市中学校給食センター整備基本計画」の策定について

### (1) 基本計画の内容

基本計画では、給食センターの基本性能・機能、建設規模、財政計画、建設スケジュールのほか、建設候補地の状況やPFI導入可能性調査などについて検討します。

### (2) 施設のコンセプト

中学校給食センター整備に取り組むにあたっては、中学生への給食提供だけでなく、それぞれの地域の中で、「食を通じた地域みんなの健康づくりの拠点」として機能させることを目指します。

#### <給食センター3箇所共通の考え方>

| 食をメインとした健康づくり活動等の提供・支援  |   | 食に関する防災機能の向上                             |
|---|---|--|
| <p><b>給食を食べることによる健康づくり</b></p> <p>栄養バランスの優れた給食を中学校だけではなく、地域の団体や住民へ提供し、地域の健康づくりを促進します。</p> | <p><b>食を知る・実践することによる健康づくり</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>食を知る・学ぶ</b></p> <p>食や健康に関する情報発信や食について学ぶ場所とし、地域の健康づくりを促進します。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>食で身体の機能を高める</b></p> <p>食の知識を効果的に取り入れることで生活習慣を見直すなど、健康や運動に関する活動ができる場所とし、地域の健康づくりを促進します。</p> </div> </div> | <p>食を中心とした物資を備蓄し、地域の食に対する防災機能を強化します。</p> |

※ これに加え、建設候補地ごとの地域特性を踏まえた特色ある施設や活動を検討します。

### (3) 「(仮称) 町田市中学校給食センター整備基本計画」策定スケジュール

|                    |  |
|--------------------|--|
| 2021年6月下旬<br>～7月下旬 | 基本計画策定等支援業務委託 業者選定   |
| 2021年8月上旬          | 基本計画策定等支援業務委託 契約   |
| 2021年8月上旬～         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給食センター基本性能・機能等の調査・検討</li> <li>・ 地域意見交換</li> <li>・ PFI導入可能性調査</li> </ul> |
| 2021年12月           | 基本計画(案)の公表   |
| 2022年1月            | 基本計画(案)について意見募集  |
| 2022年3月            | 「(仮称) 町田市中学校給食センター整備基本計画」策定  |

## 3 今後のスケジュール

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 2022年度 | 事業者公募                |
| 2023年度 | 設計 / 工事              |
| 2024年度 | 工事 / 1箇所目の給食センター稼働   |
| 2025年度 | 工事 / 2・3箇所目の給食センター稼働 |