

健康増進温浴施設整備給排水衛生設備工事請負契約の変更契約

上記の議案を提出する。

令和 3 年 (2 0 2 1 年) 8 月 2 6 日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

健康増進温浴施設整備給排水衛生設備工事請負契約の変更契約

次のとおり変更契約を締結する。

- 1 請負契約件名 健康増進温浴施設整備給排水衛生設備工事
- 2 変更内容 変更前の工期 2021年10月29日
変更後の工期 2021年12月17日