

玉川学園前駅デッキ整備工事請負契約の変更契約

上記の議案を提出する。

令和 3 年 (2 0 2 1 年) 1 2 月 9 日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

玉川学園前駅デッキ整備工事請負契約の変更契約

次のとおり変更契約を締結する。

- 1 請負契約件名 玉川学園前駅デッキ整備工事
- 2 変更内容 変更前の契約金額 493,614,000円
変更後の契約金額 538,307,000円
変更前の工期 2021年12月15日
変更後の工期 2022年1月14日