

町田薬師池公園四季彩の杜ウェルカムゲートバスベイ整備工事請負契約の変更
契約

上記の議案を提出する。

令和4年(2022年)3月17日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

町田薬師池公園四季彩の杜ウェルカムゲートバスベイ整備工事請負契約の変更
契約

次のとおり変更契約を締結する。

- 1 請負契約件名 町田薬師池公園四季彩の杜ウェルカムゲート
バスベイ整備工事
- 2 変更内容 変更前の契約金額 163,055,200円
変更後の契約金額 222,069,100円
変更前の工期 2022年3月31日
変更後の工期 2022年8月31日

当初契約の概要

- | | |
|----------|--|
| 1 契約の目的 | 町田薬師池公園四季彩の杜ウェルカムゲートバスベイ整備工事 |
| 2 契約の方法 | 条件付一般競争入札 |
| 3 契約金額 | 129,800,000円 |
| 4 契約の相手方 | 東京都町田市金森東四丁目19番7号
ASAHI POSIST-1株式会社
代表取締役 朝日 寛治 |
| 5 工期 | 2021年3月30日から2022年3月17日まで |
| 6 工事内容 | 施工延長L=208.02m
車道幅員W=7.0m
歩道幅員W=2.5m
掘削工事、樹木撤去工事、土砂等運搬、擁壁工事、
側溝工事、舗装工事、区画線工事他 |

※変更契約の経過

- | | | |
|-----------|----------|--------------|
| (1) 第1回変更 | 変更後の契約金額 | 138,105,000円 |
| | 変更後の工期 | 2022年3月31日 |
| (2) 第2回変更 | 変更後の契約金額 | 163,055,200円 |

案内図 S=1:2500

