

## 新たな学校づくりの進捗状況について

新たな学校づくりを進めている統合・建替えの4地区（本町田地区、南成瀬地区、鶴川東地区、鶴川西地区）と、建替えの南第一小学校地区では、基本計画検討会を開催し、「新たな学校づくり基本計画」策定に向けた検討を進めています。

今回は、基本計画検討会で議論している「通学方法の検討」、「新たな学校の学校名（案）」について進捗状況をご報告します。

なお、地区ごとの「新たな学校づくり基本計画」の策定は、2023年2月を予定しています。



### <基本計画検討会の検討事項>

検討事項	検討のポイント	対象
1 施設整備	敷地の使い方や教育活動のしやすさ、避難施設としての使いやすさなどを踏まえた施設配置にする。	統合4地区 南一小地区
2 通学の負担軽減	学区域の変更で、通学距離が延びる児童に対して路線バスなどによる通学や学区外通学制度等の負担軽減を図る。	統合4地区 南一小地区
3 通学路の安全対策	新たに通学路に設定する可能性のある道路について現地確認などを行い、必要な安全対策を講じる。	統合4地区 南一小地区
4 統合に伴う児童への配慮	他市事例等を参考にしながら、子どもたちの事前交流などを実施する。	統合4地区
5 校名の検討	学校名募集の結果を踏まえて、統合新設校の校名の候補を選定する。南第一小学校地区は学校名変更の必要性から検討する。	統合4地区 南一小地区
6 歴史の継承	各学校にある独自の教育活動や記念碑など、新たな学校に継承するものや方法を決める。	統合4地区 南一小地区
7 育てたい子ども像	子どもたちがどのように成長してほしいか。	統合4地区 南一小地区
8 新たな学校における保護者組織	保護者組織をどのようなものにするか。	統合4地区
9 新たな学校における地域協働活動	地域協働活動をどのように行うか。	統合4地区
10 校歌・校章作成	校歌・校章の作成時期や作成方法を決める。	統合4地区

## 1 通学の検討状況について

### （1）検討の方針

通学方法については、徒歩による通学を基本とし、30分程度で通学が困難な地域については、以下の方針で検討しています。

ア 路線バスなどの公共交通機関を利用し、30分程度で通学できるかどうか検討する。

→可能な場合は、公共交通機関を安心して利用できるような方策を検討する。

イ 公共交通機関を利用しても30分程度での通学が困難な場合は、地域の状況に応じた路線バス以外の通学方法を検討する。

## (2) 公共交通機関利用可否の検討

公共交通機関については、全市的な共通の検討項目を設定し、各地区の公共交通機関の状況を見ることで、通学への利用可否を検討します。

### 【検討項目】

検討項目		検討の視点
1	通学時間	児童・生徒の居住地から統合新設校まで、路線バスを利用して概ね30分程度で通学が可能かどうか
2	路線バスの運行量	利用が想定される路線が、登下校の時間帯に極端に運行量の少ない路線でないかどうか
3	乗換の有無	居住地近くの乗降場から学校近くの乗降場まで、乗り換えなく行けるかどうか
4	路線バスの混雑状況	児童が通学に利用できる混雑状況かどうか
5	学校近くのバス待ち環境	学校近くのバス停に児童生徒が安全にバスを待てる環境があるかどうか

## (3) 5地区における検討結果

現在基本計画検討会で検討を進めている5地区においては、路線バスの利用が想定されることから、各地区の路線バスの状況を検討項目に則って確認しました。

その結果、5地区については、各地区とも「路線バスを通学に利用することが可能」であることを確認し、スクールバスなどの公共交通機関以外の通学手段についての検討は行わず、徒歩及び路線バスによる通学を前提として、今後の検討を進めていきます。

## (4) 今後の進め方について

今後は、これまでの5地区での検討をモデルケースに、全市的な通学方法検討の実施方針を2022年度中に教育委員会で取りまとめる予定です。

また、公共交通機関を安心して利用できるような方策については、各地区基本計画検討会等において意見交換を行うとともに、利用希望人数等を踏まえながら、バス事業者などの関係機関と協議・検討し、実施に向けて取り組んでいきます。

### 【公共交通機関等を利用した通学方法の検討スケジュール】

項目	2022年度												2023年度	2024年度	2025年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
公共交通利用可能地域の把握	5地区調査実施															
			5地区以外調査実施													
公共交通機関の利用				評価項目の検討 評価の実施			懸念点・対応策の 意見交換			対応策の検討・実施 関係機関協議					運用 開始	
通学検討の実施方針						実施方針検討・策定			教育 委員会	行政 報告	意向調査 周知					
基本計画検討会		第 4 回	第 5 回			第 8 回	第 9 回	第 10 回	第 11 回	第 12 回						

## 2 新たな学校の学校名（案）について

2022 年第 3 回文教・社会常任委員会において、統合を伴う 4 地区の新たな学校名（案）の意見募集結果について報告しました。今回は、意見募集結果を踏まえた基本計画検討会での検討内容についてご報告いたします。

### （1）基本計画検討会で選定した学校名（3 案）について

ア 基本計画検討会で選定した学校名(3 案)

本町田地区		南成瀬地区		鶴川東地区		鶴川西地区	
No.	学校名	No.	学校名	No.	学校名	No.	学校名
1	本町田ひなた	1	成瀬	1	鶴川東	1	鶴川西
2	ひなた	2	成瀬桜	2	鶴川坂の上	2	鶴川中央
3	ひなたの丘	3	成瀬さくら	3	鶴川みどり	3	鶴川鶴の台

イ 各地区の基本計画検討会で共通して挙げた意見

- ・どちらかに吸収されるのではなく統合なので新しい学校名にしたい ・地名を大切にしたい
- ・旧校名を大切にしたいという想いを汲みとってほしい ・子どもの意見を大切にしたい など

<参考>

#### ●新たな学校名（案）意見募集結果（上位 10 位）


本町田地区		南成瀬地区		鶴川東地区		鶴川西地区	
No.	学校名	No.	学校名	No.	学校名	No.	学校名
1	ひなたやま	1	なるせ	1	つるかわだいで	1	つるかわにし
2	ほんまちだ	2	みなみだいに	2	つるかわひがし	2	しんこうじ
3	ひなた	3	みなみなるせ	3	のうがや	3	つるかわだいなな
4	ほんまちだひがしだいさん	4	なるせさくら	4	つるかわだいに	3	つるかわ
5	ほんまちだひなた	5	みなみなるせだいに	5	つるかわへいわだい	5	つるかわちゅうおう
6	ひなたむら	6	おんだがわ	6	つるかわだいにさん	5	つるかわなかよし
7	ほんまちだしぜん	7	さくら	7	つるかわみどり	7	つるかわだい
8	ほんまちだだいさん	8	かえで	8	つるかわ	8	つるかわさくら
8	ほんまちだひなたやま	9	さくらがわ	8	へいわだい	9	しんつるかわ
10	ほんまちだひがし	10	みなみかえで	10	つるかわしぜん	9	つるかわいちよう

#### ●学校名募集であった意見

- ・地域名がいい ・言いやすく書きやすいのがいい ・元気で明るく仲良くすごせるような名前
- ・かっこいい名前 ・好きな言葉 ・統合する学校名を組み合わせたい ・短くシンプルなものがいい

### （2）今後の予定

1 月以降、募集結果及び検討会からの報告内容を踏まえ、教育委員会において 1 案に絞り込みしていきます。



※新たな学校名は 2023 年度以降に議会の承認を経て、本町田地区・南成瀬地区は 2025 年 4 月から、鶴川東地区・鶴川西地区は 2026 年 4 月から使用開始を予定しています。