2022年12月13日 行 政 報 告 資 料 環境資源部環境政策課

忠生スポーツ公園(最終処分場峠谷地区・旧埋立地)の 整備スケジュールについて


町田市5ヵ年計画 22-26 に基づき、町田市バイオエネルギーセンターに隣接する最終処分場(池の辺地区、峠谷地区及び旧埋立地)の上部に忠生スポーツ公園の整備を予定しています。このうち池の辺地区についてはすでに整備工事を進めており、2023年9月の開園を予定しています。

残りの峠谷地区及び旧埋立地については、2032年度の開園を予定しており、ここに 開園までの整備スケジュールを報告します。

今後は別紙スケジュールを地元の皆さまと共有し、意見交換を行いながら開園に向け進めてまいります。

○整備スケジュール(概要)※詳細スケジュールは別紙のとおりです。

(年度)



		2022	年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度]
全体	町田市パイオエネルギーセンター周辺施設整備基本 計画策定 (2018年3月同基本構想策定済み)								<u></u>				1009 進捗率
	忠生スポーツ公園(池の辺)												
処分場	峠谷地区覆土工事												90%
	地下水シミュレーション (地質調査、地下水調査)								/	折扣線I	ま、開園まで <i>0</i>	0終日数に	
	安全検討会									対する名	らい所属など。 予項目完了時に として表してい	の割合を、	80%
	安全対策工事概略設計									進沙牛5	_O CAC CO		
	安全対策工事詳細設計・環境調査												70%
	峠谷地区·旧埋立地安全対策工事												
公園	<峠谷・旧埋立地>												60%
	公園基本設計												
	公園実施設計												50%
	公園工事												
その他	<ビンカン資源化施設>												40%
	解体設計												
	ビン解体工事												30%
	カン解体工事												
	<リサイクル広場>												20%
	旧境川クリーンセンター 管理棟への移設												
	リサイクル広場解体工事												10%
	現資材置場解体工事												
	新資材置き場(設計~工事)												0%