

## 南第一小学校の建替え時期の先送りについて

建替え工事を予定している南第一小学校は、校庭が狭く、建替え工事中に使用する仮校舎を敷地内に建設できないため、南中学校の校庭に仮校舎を建設します。

当初のスケジュールでは、2024年度に仮校舎建設工事を行う予定でしたが、仮校舎の建設条件等の確認の結果、新たにその他関連工事等が必要になり、工事が集中することが判明しました。

工事集中による南中学校の教育活動への影響を回避し、適切な工事期間や安全を確保するため、南第一小学校の建替え時期を2年先送りすることとします。

### 1 建替え時期を先送りする理由

#### (1) 新たな工事と既存工事の期間延長

ア) 仮校舎の建設条件等の確認の結果、南中学校既存校舎の北側道路セットバック工事、及び、既存不適格部位の是正工事が必要となりました。

イ) 南中学校校舎エレベーター設置工事が、半導体不足等により、期間延長となりました。

#### (2) 2024年度の工事集中

当初スケジュールどおりに工事を実施した場合、2024年度に南中学校内で行う工事が集中し、学期中に多くの工事を行うため、騒音・振動などにより南中学校の教育活動に大きな影響が生じることが想定されること、適切な工事期間や安全の確保に支障があることから、当初のスケジュールでは工事の実施は難しいと判断しました。

### 2 南第一小学校建替え時期及び南中学校で行う工事

南第一小学校建替え時期を2年先送りした上で、南中学校で行う工事を分散実施し、2026年度に仮校舎建設工事、2027年度から2029年度にかけて南第一小学校の建替え工事を行い、2030年度から新校舎を使用開始します。

※【資料1】南第一小学校建替え及び仮校舎建設等スケジュール 参照

表1 南第一小学校で予定している工事と時期

|  | 工事内容    | 変更前         | 変更後         |
|--|---------|-------------|-------------|
|  | 新校舎建設工事 | 2025～2027年度 | 2027～2029年度 |

表2 南中学校で予定している工事と時期

| No. | 工事内容                  | 変更前    | 変更後         |
|-----|-----------------------|--------|-------------|
| ①   | 仮校舎建設工事               | 2024年度 | 2026年度      |
| ②   | 南中校舎エレベーター設置工事        | 2023年度 | 2023～2024年度 |
| ③   | 小学校用校庭等整備工事           | 2024年度 | 2024～2026年度 |
| ④   | 仮校舎建設に伴う北側道路セットバック工事  | —      | 2024年度      |
| ⑤   | 仮校舎建設に伴う南中校舎既存不適格是正工事 | —      | 2025～2026年度 |

### 3 周知状況


計画の変更について、下表のスケジュールで周知に努めております。

表3 南第一小学校の建替え時期の先送りに関する報告、周知等のスケジュール


| 時期     | 内 容       |  |   |
|--------|-----------|--|---|
| 2022年度 | 1月13日     | AM 町田市教育委員会第10回定例会<br>PM 南中学校新入生保護者説明会<br>町田市ホームページにて建替え時期変更等の周知                               |   |
|        | 1月21日     | 南第一小学校 在校生保護者説明会   |   |
|        | 1月23日     | 第6回(最終回)基本計画検討会  |   |
|        | 1月27日     | 南第一小学校地区新たな学校づくり通信 配布等<br>対象：南第一小学校に通う児童の家庭へ配布<br>地区の幼稚園・保育園をとおして家庭へ配布<br>地区の町内会・自治会をとおして家庭へ回覧 |   |
|        | 1月31日     | 南第一小学校 新入生保護者説明会   |   |
|        | 2月3日      | 南第一小学校建替え時期の変更に伴う就学指定校変更申請のご案内について 配布等<br>対象：南第一小学校の新入学予定者の家庭へ配布<br>南第一小学校地区から隣接校へ新入学予定者の家庭へ電話 |   |
|        | 3月9, 10日  | 第1回町田市議会定例会 行政報告   |   |
|        | 3月21日(予定) | 「まちだの教育」発行   |   |
|        | 2023年度    | 5~7月(予定)   | 市内全域の新たな通学区域とスケジュールについてお知らせ 配布<br>対象：2024年度 新小・中学1年生になる市全域の家庭 |
|        |           | 8月(予定)   | 通学区域緩和制度の申請書および案内書類一式 配布<br>対象：2024年度 新小・中学1年生になる市全域の家庭       |
| 9月(予定) |           | 南第一小学校・南中学校 2024年度 新入生向け学校公開日での保護者説明会  |   |
| 1月(予定) |           | 南第一小学校・南中学校 新入生保護者説明会  |   |

【資料1】南第一小学校建替え及び仮校舎建設等スケジュール

■当初計画(2022年4月時点)




■工事の追加等により2024年度に工事集中が判明



工事期間や場所が重複するため工事の実施困難が判明  
また、⑤の追加工事は校舎内の工事で学期中の工事は騒音・振動の影響が大きい

■変更後のスケジュール



工事時期を分散して実施  
⑤の追加工事は、騒音・振動等による教育活動への影響が生じないよう、2回の夏休み時期を最大限活用して行う