

町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する施設整備工事請負契約の変更契約について

上記の議案を提出する。

令和5年(2023年)6月15日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する施設整備工事請負契約の変更契約

次のとおり変更契約を締結する。

- |         |  |
|---------|--|
| 1 契約の目的 | 町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する<br>施設整備工事  |
| 2 変更内容  | 変更前の契約金額 31,251,798,000円<br>変更後の契約金額 31,431,164,000円<br>変更前の工期 2024年6月30日<br>変更後の工期 2024年9月30日 |