

忠生630号線（第二期）道路改良工事（その4）請負契約の変更契約

上記の議案を提出する。

令和5年（2023年）11月29日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

忠生630号線（第二期）道路改良工事（その4）請負契約の変更契約

次のとおり変更契約を締結する。

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 請負契約件名 | 忠生630号線（第二期）道路改良工事（その4） |
| 2 | 変更内容 | 変更前の契約金額 406,835,000円
変更後の契約金額 456,383,400円
変更前の工期 2024年3月11日
変更後の工期 2024年7月5日 |