

(仮称) 子ども・子育てサポート等複合施設整備等事業の検討状況について

(仮称) 子ども・子育てサポート等複合施設整備等事業について、12月以降の検討状況をご報告します。

1. 事業者との対話等について

12月1日に公表した実施方針・要求水準書(案)について、事業者との対話等を行いました。

●実施方針等に関する質問・意見の受付及び市の回答・見解の公表(1回目)

- ・ 質問・意見の受付期間：12月1日(金)～18日(月)
- ・ 市の回答・見解の公表：2024年1月10日(水)
- ・ 質問・意見数：計81件

●実施方針等に関する個別対話

- ・ 開催日時：1月11日(木)・12日(金)
- ・ 結果の公表：1月30日(火)
- ・ 質問・意見数：計69件

●実施方針等に関する質問・意見の受付及び市の回答・見解の公表(2回目)

- ・ 質問・意見の受付期間：1月10日(水)～2月16日(金)
- ・ 市の回答・見解の公表：3月1日(金)
- ・ 質問・意見数：計11件

2. 特定事業の選定について(3月11日公表)

PFI法第7条に基づき、本事業を特定事業(PFI法に基づき実施する事業)として選定した旨を、市ホームページにて公表しました。

3. 今後の予定について

2024年	4月	公募開始
2025年	3月	事業者契約
2025年度～2028年度		設計・建設等工事
2029年度		新施設オープン

【想定事業スケジュール】

2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度
公募・契約	設計・解体	建設工事・開業準備			新施設オープン
	仮設運営				