

（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設整備等事業の検討状況について

（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設整備等事業について、6 月以降の検討状況をご報告します。

1. 事業者との対話等について

4 月 1 日に公表した募集要項等について、引き続き事業者との対話等を行いました。

●募集要項等に関する質問・意見の受付及び市の回答・見解の公表（2 回目）

- ・ 質問・意見の受付期間：5 月 14 日（火）～6 月 18 日（火）
- ・ 市の回答・見解の公表：7 月 4 日（木）
- ・ 質問・意見数：計 146 件

●参加表明書・資格審査書類の受付

- ・ 受付期間：7 月 3 日（水）～10 日（水）

●募集要項等に関する個別対話（2 回目）

- ・ 開催日程：8 月 7 日（水）
- ・ 結果の公表：8 月 27 日（火）
- ・ 質問・意見数：計 19 件

2. 仮設建物について

現東京都立町田の丘学園山崎校舎（山崎 1 丁目 2-17）の建物を改修・リースし、本事業の仮設建物として活用します。

- ・ 複合化機能：都立町田児童相談所（仮称）、子ども家庭支援課の一部機能、教育センター等（※）
- ・ 開設時期：2025 年 6 月以降

※この他、ひかり療育園の仮園舎等としても活用を予定。

3. 今後の予定について

2024 年	9 月 27 日	事業提案書提出締切
	11 月	優先交渉権者選定
2025 年	3 月	事業者契約
2025 年度～2028 年度		設計・建設等工事
2029 年度		新施設オープン

【想定事業スケジュール】

2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度
公募・ 契約	設計・解体 仮設運営	建設工事・開業準備			新施設 オープン