


鶴川駅周辺再整備事業の進捗状況について

1 趣旨・背景

2016年に策定した「鶴川駅周辺再整備基本方針」の実現を図るため、北口交通広場整備事業、南北自由通路整備・駅改良事業、鶴川駅南土地区画整理事業及び南口アクセス道路整備事業等を進めており、各事業の進捗状況について報告します。

2 各事業の進捗状況について

北口交通広場整備事業につきまして、3番バス乗り場に仮設の上屋を設置いたしました。また、鶴川1号踏切道拡幅改良事業に関しましては、拡幅工事が完了し、2024年7月27日から使用開始となりました。



年度	2024	2025	2026	2027	
①北口交通広場整備事業	整備工事(2021年度～2027年度)				★使用開始
②南北自由通路整備・駅改良事業	整備工事(2023年度～2028年度)				★使用開始
③鶴川駅南土地区画整理事業	建物等移転・整備工事(2023年度～2030年度) ※2031年度換地処分				
④南口アクセス道路整備事業	用地取得				
	設計				
	整備工事(2023年度～2027年度)				★使用開始
⑤鶴川1号踏切道拡幅改良事業	工事				

▲現在

3 鶴川駅南地区の街づくりについて

「鶴川駅南口のまちなみをつくる会」の開催

土地区画整理事業区域内の地権者のみなさまと、将来のまちなみについて考える機会を設けることにより、駅とまちが一体となった良好なまちなみ空間の構築を目指すため、2024年5月18日と7月6日に和光大学ポプリホール鶴川において、「鶴川駅南口のまちなみをつくる会」を開催しました。

4 地域への周知について

(1) 「鶴川駅北側及び南側の工事に関する説明会」の開催

地域のみなさまに鶴川駅北口交通広場、南北自由通路及び鶴川駅南土地区画整理事業の工事スケジュール等についての周知を図るため、2024年7月18日に和光大学ポプリホール鶴川において、「鶴川駅北側及び南側の工事に関する説明会」を開催しました。

説明会には126名の参加を頂きました。

(2) 「鶴川駅南口アクセス道路整備事業の工事説明会」の開催

川崎市岡上地区のみなさまに南口アクセス道路整備事業の工事施工方法等についての周知を図るため、2024年8月24日に岡上公会堂において、「鶴川駅南口アクセス道路整備事業の工事説明会」を川崎市と共に開催しました。

説明会には62名の参加を頂きました。

(3) 「鶴川駅周辺街づくり連絡会」の開催

鶴川地区の町内会・自治会連合会の会長、能ヶ谷町内会及び鶴川商店会の各代表の方、町田市との4者で構成する「鶴川駅周辺街づくり連絡会」を2024年8月31日に能ヶ谷いこい会館において開催し、鶴川駅周辺再整備事業の進捗状況の情報共有等を行いました。