

忠生732号線（尾根緑道）道路改良工事（その4）請負契約の変更契約

上記の議案を提出する。

令和6年(2024年)11月28日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

忠生732号線（尾根緑道）道路改良工事（その4）請負契約の変更契約

次のとおり変更契約を締結する。

- 1 請負契約件名 忠生732号線（尾根緑道）道路改良工事（その4）
- 2 変更内容 変更前の契約金額 266,565,200円
変更後の契約金額 277,172,500円
変更前の工期 2025年3月14日
変更後の工期 2025年3月28日