

新たな学校づくり推進事業の進捗状況について

1 成瀬小学校の校歌・校章の完成報告会について

10月30日(水)に市立総合体育館で、南第二小学校と南成瀬小学校の全校児童が参加して成瀬小学校校歌・校章完成報告会を実施しました。

報告会では、児童が両校の現在の校歌・校章をお互いに紹介した上で、新しい校歌・校章の制作者の方々と制作過程を振り返るとともに、全員で新しい校歌を合唱しました。

また、報告会に合わせて、両校児童による「玉入れ」や「成瀬音頭の発表」を行い、児童同士が交流しました。

なお、本町田地区では、2025年2月6日(木)にひなた村で「本町田ひなた小学校校歌・校章完成交流授業」を実施する予定です。



成瀬小学校校歌を両校全校児童で合唱



成瀬小学校校章の発表

2 南第一小学校の整備手法について

現在建替えを進めている南第一小学校の整備手法は、2022年度に行った「民間活力導入可能性調査」の結果では、PFI手法で事業を実施することが望ましいと評価していました。

ここで、2025年度からの公募準備に向けて改めて事業手法を検討したところ、現在の急激な物価高騰や建設労働力の減少といった社会情勢の変化によって、現時点においては、PFI手法では、SPCの組成など民間事業者の参画可能性のハードルが高い状況であると判断しました。このため、南第一小学校は従来手法で整備します。

なお、着手時期を早め、2024年度中から契約準備等を行うことで、計画通り2030年4月の新校舎使用開始を目指します。

