

忠生 7 3 2 号線（尾根緑道）道路改良工事（その 4）請負契約の変更契約

上記の議案を提出する。

令和 7 年（2 0 2 5 年）3 月 5 日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

忠生 7 3 2 号線（尾根緑道）道路改良工事（その 4）請負契約の変更契約

次のとおり変更契約を締結する。

- 1 請負契約件名 忠生 7 3 2 号線（尾根緑道）道路改良工事（その 4）
- 2 変 更 内 容 変更前の契約金額 2 7 7, 1 7 2, 5 0 0 円
変更後の契約金額 2 9 4, 7 1 5, 3 0 0 円
変更前の工期 2 0 2 5 年 3 月 2 8 日
変更後の工期 2 0 2 5 年 7 月 3 1 日