

多摩都市モノレール町田方面延伸加速化プロジェクトの 期間延長及び対象区間の変更について

1 趣旨・背景

本プロジェクトは、多摩都市モノレールの導入空間となる東京都施行の町田都市計画道路3・3・36号線の未整備区間のうち、町田市民病院付近から芹ヶ谷公園付近までの区間において、事業用地を市が先行取得することで、多摩都市モノレール町田方面延伸の早期実現を目指すものです。

対象区間のうち東京都事業未着手の区間について、東京都の事業認可取得までプロジェクトを継続いたします。

【プロジェクトの成果】

2019年10月 中町四丁目 (1,027 m²)

2023年12月 高ヶ坂三丁目 (146 m²)

取得した事業用地は貸付等により活用しています。

2 変更内容

事業期間 変更前 2019年度から2026年3月末

変更後 2019年度から東京都による対象区間の事業認可取得まで

対象区間

