

町田都市計画事業南町田駅周辺土地区画整理事業鶴間公園南調整池再整備工  
事（施行地区外流域分工事）に関する施行協定の一部を変更する協定

上記の議案を提出する。

平成 29 年（2017 年）2 月 24 日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

町田都市計画事業南町田駅周辺土地区画整理事業鶴間公園南調整池再整備工事（施行地区外流域分工事）に関する施行協定の一部を変更する協定

町田都市計画事業南町田駅周辺土地区画整理事業鶴間公園南調整池再整備工事（施行地区外流域分工事）に関する施行協定の一部を変更する協定を下記のとおり締結する。

### 記

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| 1 | 協定の目的     | 町田都市計画事業南町田駅周辺土地区画整理事業鶴間公園南調整池再整備工事（土地区画整理事業施行地区外流域分工事）                          |
| 2 | 協定金額（変更前） | 946,270,000円   |
|   | 協定金額（変更後） | 1,054,987,000円   |
| 3 | 協定の期間     | 2016年12月22日から<br>2021年3月31日まで  |
| 4 | 協定の相手方    | 町田都市計画事業南町田駅周辺土地区画整理事業共同施行者 代表施行者<br>東京都渋谷区南平台町5番6号<br>東京急行電鉄株式会社<br>取締役社長 野本 弘文 |