

鶴川駅北口広場バスシェルター建築工事（3期）請負契約の変更契約

上記の議案を提出する。

令和8年（2026年）6月1日

提出者 町田市長 稲垣 康 治

鶴川駅北口広場バスシェルター建築工事（3期）請負契約の変更契約

次のとおり変更契約を締結する。

- | | | |
|---|--------|------------------------|
| 1 | 請負契約件名 | 鶴川駅北口広場バスシェルター建築工事（3期） |
| 2 | 変更内容 | 変更前の金額 212,074,720円 |
| | | 変更後の金額 219,351,000円 |
| | | 変更前の工期 2026年9月4日 |
| | | 変更後の工期 2026年12月4日 |