

新たな学校づくり推進事業の進捗状況について

新たな学校づくり推進事業のうち、第1期及び第2期の3地区についてご報告します。

1 鶴川中央小学校（鶴川西地区）について

(1) 開校式典

2026年5月22日（金）に鶴川中央小学校で開校式典が開催されました。

式典では、校旗授与などのほか、代表学年の児童による発表が披露され、学校のスローガンでもある「あなたも わたしも 宝物」のもと、笑顔の宝あふれる学校を作っていきたいという想いのこもった発表がありました。



校旗授与の様子



児童発表の様子

(2) 新校舎整備

2026年5月から、鶴川中央小学校の新校舎整備に向けて、旧鶴川第四小学校の既存校舎の解体工事に着手しました。解体工事の着手に先立ち、2026年3月27日（金）、28日（土）には、近隣住民を対象とした解体工事説明会を実施しました。解体工事は、2026年度末まで行い、新校舎の建設工事は2027年2月頃から着手する予定です。

<新校舎イメージ図>



校舎外観



校舎外観

(3) 今後のスケジュール

2026年												2027年				2029年		
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	2月	3月	4月			
解体工事												新築工事				引渡し	開校準備	新校舎使用開始

2 南第一小学校について

従来手法により整備する南第一小学校の新校舎について、基本設計が完了しました。

(1) 新校舎の概要（基本設計時点）

新校舎床面積	約 13,150 m ²
構造・規模	鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）・地上4階

<新校舎イメージ図>



校舎外観



内観（普通教室）

(2) 今後のスケジュール

2027年3月に実施設計が完了する予定です。実施設計と並行して旧校舎解体工事の契約を進め、2027年4月以降、解体工事及び新校舎の建設工事を行います。なお、2030年4月に新校舎の使用を開始します。

2026年												2027年				...	2027年			2028年			...	2030年			...
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2月	3月	4月						
実施設計																新築工事			引渡し			開校準備			新校舎使用開始		
												解体工事															



3 薬師・金井地区について

薬師・金井地区中学校の新たな学校名について、2025年11月から12月にかけて行った意見募集の結果、計1346件・576案の校名をお寄せいただきました。これを踏まえ、2026年5月に開催した基本計画検討会において、次のとおり、学校名3案を選定しました。



(1) 基本計画検討会で選定した学校名（3案）

No.	学校名	よみ
1	金井薬師中学校	かないやくし
2	金井の丘中学校	かないのおか
3	翠の丘中学校	みどりのおか

(2) 基本計画検討会で挙げた主な意見

- ・薬師中学校の校地に学校が無くなってしまうので、名前だけは残した方が良く思う。
- ・学校の位置が分かることが重要だと思うので、金井を入れた方が良く思う。
- ・新たな学校づくりなので、全く新しい名前でもいいのではないかな。

<参考>新たな学校名（案）意見募集結果（上位10位）

No	学校名	よみ
1	金井中学校	かない
2	薬井中学校	やくい
3	金井薬師中学校	かないやくし
4	薬師金井中学校	やくしかない
5	金井の丘中学校	かないのおか
6	金薬中学校	かなやく
7	森の丘中学校	もりのおか
8	町田金井中学校	まちだかない
9	金井中央中学校	かないちゅうおう
10	薬金中学校	やくかな

(3) 今後のスケジュール

今後、2026年6月から9月まで「まちだの新たな学校づくり通信」や市ホームページで3案を周知し、皆様からのご意見を募ります。その後、寄せられたご意見を踏まえ、同年12月の教育委員会定例会にて1案を選定します。

2026年度							
5月	5月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
候補案選定	候補案周知				集計	検討会にて寄せられた意見の確認	教育委員会定例会にて1案選定