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令和元年（２０１９年）第２回町田市議会 定例会 建設常任委員会 

 

【件名】「町田薬師池公園四季彩の杜」整備事業について 

 

１．趣旨・背景 

「町田薬師池公園四季彩の杜」の魅力を伝える新しい玄関口となる西園の２０２０

年度オープンに向けて、四季彩の杜整備事業を進めています。 

 

２．工事の進捗について（2、3ページ参照） 

 １）ウェルカムゲート整備工事 

   施設整備に伴う造成工事を開始しており、２０１９年３月末に、１年目の整備

工事を完了いたしました。２０１９年度は、建物の建築工事の他、芝生広場、駐

車場、散策路、植栽等の工事を行います。 

 ２）西園整備工事 

   ２０１８年１１月から園路整備、植栽等の造園工事を開始しており、２０１９

年３月末に、２年目の整備工事を完了いたしました。２０１９年度は、案内サイ

ンの設置工事の他、農業体験エリアの整備等を行います。 

 ３）薬師池公園北駐車場前バスベイ整備工事 

   ２０１８年８月からバスベイ部分の道路改良工事を開始しており、２０１９年

３月末に完了いたしました。 

 

３．指定管理者公募の開始について（3～5ページ参照） 

  ２０２０年４月の西園オープンに向けた指定管理者の公募を、２０１９年２月１

日から開始し、５月７日から１０日までに応募書類を受け付けました。 

今後は、７月に指定管理者候補者選考委員会を開催し、選考結果を参考に、指定

管理者の指定議案を９月議会へ上程する予定です。 

１）指定管理期間 

５年間（２０２０年４月１日から２０２５年３月３１日まで） 

２）指定管理者公募のスケジュール 
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                 4月開園予定 

２ ０ １ ９ 年 ６ 月 １ ９ 日                                      

行 政 報 告 資 料 

都市づくり部公園緑地課 

 

公募受付（5/7～5/10） 

 

事業者説明会・現場見学会（2/12、2/13） 

指定管理者の指定（9 月議会） 

 

指定管理 

開始 

 
選考委員会 

 

公募公表（2/1） 
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 別図－１ １）ウェルカムゲート整備工事 2018年度分完了（薬師池方面から芝生広場撮影）  

 別図－３ ３）薬師池北駐車場前バスベイ整備工事 完了（薬師池方面から新袋橋方面へ向けて撮影） 

 別図－２ ２）西園整備工事 2018年度分完了（西園奥から園路撮影） 
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 別図－４ 指定管理対象施設の位置    ：別図１～３撮影箇所  

3）薬師池公園北駐車場前 

バスベイ整備工事 

2）西園整備工事 

1）ウェルカムゲート整備工事 
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  別図－４  

西園範囲（2020 年供用開始部分） 

設置管理許可区域 

（育苗ゾーン） 

 指定管理範囲図 

↑薬師池 

↑薬師池公園駐車場 

→都道第 18 号（鎌倉街道） 

東駐車場 

芝生広場 

カフェ・レストラン棟 

コンシェルジュ棟 

体験工房 
（調理・工作室） 

無料休憩所 

 

西駐車場 

体験農園 

芝生広場 

エレベーター棟 

バックヤード棟 

駐輪場 
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芝生広場 

芝生広場 

散策路 

西駐車場 

駐輪場 

中央駐車場 

バス専用駐車場 

擁壁 

擁壁 

防火貯水槽 

雨水浸透貯留施設 

一次造成 

その１工事 2018 年度施工 

その２工事 2019 年度施工中 

育苗エリア 

(町田市農業

協同組合施工) 

 別図－５   ウェルカムゲート整備概要図 
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